

План подготовки теплоэнергетических объектов АО «Теплоэнерго» к
отопительному периоду 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
1	Обеспечить укомплектование персоналом оперативно-диспетчерские и эксплуатационные подразделения Общества	до 15.09.2025	Овчинникова Ю.В.
2	Заключить договор на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования котельных	до 15.09.2025	Купцов И.В.
3	Проверить обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментом и необходимой для производства работ оснасткой, нормативной и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения	до 15.09.2025	Скачков А.В., Мельников С.В., Титов А.Ю., Голубчик С.Б.
4	Подготовить перечень с информацией о наличии соглашений об управлении системой теплоснабжения, а также пересмотреть договоры с поставщиками тепловой энергии в части наличия ответственности с их стороны за качество и количество поставляемых ресурсов	до 15.09.2025	Денисов А.Ю.
5	При необходимости подготовить или актуализировать положение о диспетчерской службе	до 15.09.2025	Баскаков И.В., Глотов С.В.
6	Подготовить перечень производственных инструкций и инструкций по эксплуатации для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования	до 15.09.2025	Купцов И.В.
7	Подготовить информацию о наличии подтверждающих документов для работ по эксплуатации оборудования теплоэнергетических объектов.	до 15.09.2025	Полянчева М.Н. Иванов М.А. Начальники РТС

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
8	Подготовить перечень инструкций по охране труда, а также утвержденный порядок производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам	До 15.09.2025	Рыбаков К.В.
9	Обеспечить проведение противоаварийных и противопожарных тренировок на теплоэнергетических объектах персоналом РТС и ЦАДУ в соответствии с темами по утверждённому графику	29.08.2025	Начальники РТС, Баскаков И.В.
10	Проверить необходимость внесения изменений в план ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо-, водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, а также органов местного самоуправления. При необходимости – внести и утвердить изменения	26.08.2025	Баскаков И.В.
11	Подготовить источники и тепловые сети к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения	15.09.2025	Мельников С.В., Титов А.Ю.
12	Уточнить и внести необходимые корректировки в графики ограничения теплоснабжения потребителей при дефиците тепловой мощности источников и пропускной способности тепловых сетей.	02.09.2025	Купцов И.В.
13	Обеспечить соблюдение и контроль водно – химического режима котельных, ЦТП и тепловых сетей	постоянно	Лучинская Т.Е., Начальники РТС
14	Обеспечить проверку качества строительства, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта теплоэнергетических объектов и тепловых сетей, в том числе	постоянно	Кибирев Б.Н., Тетенькин В.Г.

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
	предоставление гарантий на работы и применяемые материалы, в соответствии с Законом о теплоснабжении		
15	Произвести контроль за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке, по графика РТС	01.09.2025	Белоусова Г.Г., Начальники РТС
16	Выполнить утвержденный план (графики) технического освидетельствования, диагностики, обследований, экспертиз промышленной безопасности оборудования, зданий и сооружений. Исключить факт эксплуатации теплоэнергетического оборудования, сооружений сверх ресурса (срока службы, срока эксплуатации) без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока службы, срока эксплуатации оборудования и сооружений	01.09.2025	Колосков С.В., Луконин С.В., Минаев С.Н., Начальники РТС
17	Провести и составить акт осмотра зданий и сооружений.	01.09.2025	Аренков А.С. Игнатьева Е.В.
18	Провести испытания тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний, утвержденным руководителем (техническим руководителем) организации) на максимальную температуру	по графику	Начальники РТС
19	Провести гидравлические испытания, а также промывку тепловых сетей.	по графику	Начальники РТС
20	Обеспечить наличие запасов основного топлива	15.09.2025	Купцов И.В., Герасименко Д.А.
21	Обеспечить выполнение планового графика капитального ремонта и реконструкции теплоэнергетического оборудования котельных, ЦТП и тепловых сетей	по графику	Кибирев Б.Н., Тетенькин В.Г.

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
22	Обеспечить выполнение предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления	в установлен ные сроки	Прокофьев С.А., Синев О.В., Кибирев Б.Н., Тетенькин В.Г., Голубчик С.Б.
23	Организовать контроль режимов потребления тепловой энергии со стороны потребителей	Постоянно	Котоврасов М.Ю.
24	Уточнить расчет допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов	29.08.2025	Баскаков И.В.
25	Организовать коммерческий учет приобретаемой и реализуемой тепловой энергии существующих и вновь подключенных потребителей	29.08.2025	Демин А.Н. Котоврасов М.Ю.
26	Выполнить гидравлические расчеты существующих тепловых сетей от источников тепловой энергии с представлением результатов в РТС, управление энергетического надзора, центральное аварийное диспетчерское управление	до 29.08.2025	Ястребов А.Г., Ясникова Е.А.
27	Выполнить наладку тепловых сетей от источников теплоснабжения до потребителей с учетом изменений подключенной тепловой нагрузки потребителей	до 15.09.2025	Котоврасов М.Ю., Начальники РТС, Ясникова Е.А.
28	Обеспечить наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	до 09.09.2025	Котоврасов М.Ю.
29	Обеспечить работоспособность имеющихся автоматических регуляторов оборудования объектов	до 29.08.2025	Мочалов Ю.Б., Начальники РТС

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
30	Обеспечить укомплектованность аварийного запаса материально – технических ресурсов на центральном складе	03.09.2025	Скачков А.В.
31	Обеспечить наличие: - лицензии на осуществление деятельности в области промышленной безопасности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности; - договора (контракта) страхования гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте и соответствующих страховых полисов.	постоянно	Кибалин К.А.
32	Обеспечить выполнение ремонта и поверки средств измерений и учета тепловой энергии, газа, холодной воды, электрической энергии объектов	по графику	Денисов О.В., Иванов М.А.
33	Обеспечить выполнение планового графика ремонта и технического обслуживания электротехнического оборудования котельных, ЦТП, насосных станций	по графику	Иванов М.А.
34	Обеспечить выполнение планового графика ремонта и технического обслуживания КИПиА оборудования котельных, ЦТП, насосных станций	по графику	Савельев М.А. Мочалов Ю.Б.
35	Обеспечить восстановление и в дальнейшем бесперебойную передачу информации с автоматизированных объектов, оборудованных системами диспетчеризации, на автоматизированные рабочие места инженеров диспетчерской службы в центральном аварийном диспетчерском управлении	до 29.08.2025	Савельев М.А.
36	Актуализировать приказ "Об организации контроля за техническим состоянием и обеспечением безопасности, сохранности и эксплуатационной надежности	02.06.2025	Игнатьева Е.В.

№ п/п	Наименование организационно – технических мероприятий	Сроки выполнения	Ответственные исполнители
	производственных зданий и сооружений"		